

## L'estructura de Palau de Congressos estarà enllestida el proper mes de juny

- **Actualment fan feina en aquesta gran obra 100 treballadors**
- **Les habitacions de l'hotel del Palau ja estan enllestides fins a la sexta planta**
- **L'habitació pilot de l'hotel ja està finalitzada**

Palma, 28 de maig- La Corporació municipal ha visitat avui el Palau de Congressos juntament amb l'arquitecte de l'obra, Francisco Mangado. Al llarg de la visita han conegut de primera mà l'estat actual de les obres de Palau de Congressos.

Les obres de Palau de Congressos es desenvolupen segons els terminis previstos i la previsió és que l'estructura completa del Palau estigui llesta al proper mes de juny.

En aquests moments la construcció d'aquesta infraestructura, cabdal pel futur turístic de Palma, dona feina a un total de 100 treballadors.

Una vegada s'hagi enllestit l'estructura es començarà, al llarg de l'estiu, a fer feina completant els revestiments de tot el complex i així mateix amb els tancaments i instal·lacions (aire condicionat, electricitat, llanterneria). Quan s'hagin conclòs aquestes tasques es preveu que es vagin completant tots revestiments interiors.

Es mantén la previsió de finalitzar aquesta obra aproximadament el juny de 2011.



## Estat actual de les obres

Les obres del Palau de Congressos es divideixen en sis zones.


A dia d'avui s'està acabant l'estructura de l'hotel (**zones 5 i 6**) i també s'està finalitzant l'estructura de la coberta de la part de la sala d'exposicions i auditoris (**zones 1 a 4**).

Per altra banda, s'està enllestit l'estructura de la façana sud del palau, que dona a la mar. A la fase actual de les obres s'està revestint amb pedra la façana nord (**zona 2**).

Les divisions interiors (oficines, etc.) estan ja molt avançades al Palau, i pel que respecta a l'hotel, les habitacions estan fetes fins a la sexta planta (**zona 6**).

Es fa feina així mateix en les bases del sol que garanteixen el correcte aïllament tèrmic i acústic tant al Palau com a l'hotel.

L'habitació pilot ja està enllestida (planta 1, **zona 6**) i s'estan començant les instal·lacions a tot l'hotel (electricitat, llanterneria, aire condicionat, etc).



## Capacitats i serveis del Palau de Congressos

### Auditoris:

- Auditori principal: 1.618 m2. / 2.010 butaques
- Possibilitat configuració Auditori Principal:
- Amfiteatre: Sala 1: 1.236 butaques
- Amfiteatre Sala 2: 142 butaques
- Platea Sala 3: 632 butaques
- Segon Auditori: 475 m2. / 462 butaques
- Total capacitat Auditoris: 2.093 m2. / 2.472 butaques
- Auditori Principal Auditori Menor

### Sales Exposició:

- Planta Baixa. Sala Principal: 1.665 m2  
(dels quals 980 m2 amb altura de 11'15 metres)
- Planta Primera. Sala Menor: 701 m2  
(amb altura de 7'65 metres)

Total Sales Exposició: 2.366 m2

-Vestíbuls utilitzables com zona expositiva:

Planta Baixa:1.240 m2

Planta Primera:1.135m2

Total vestíbuls utilitzables (plantes baixa i primera): 2.375 m2

#### Sales de Reunió:

-Sales de Reunió, totes amb llum natural: 1.412 m2.

Vestíbuls a tercera planta, annexes a les Sales de Reunió: 1.065 m2.

#### Restauració:

-Restaurant de 478 m2 ubicat a la tercera planta, annexo a la zona de Sales de Comissió.

-Terrassa de 620 m2 annexa al restaurant, amb vistes damunt la Badia de Palma.

Cafeteria en Planta Baixa, annexa a la sala principal d'exposicions, de 205 m2

#### Hotel:

-Comunicat interiorment amb el Palau de Congressos.

Categoria 4 estrelles superior

268 habitacions: 242 dobles, 13 Junior Suite i 13 Suites (convertibles aquestes en 26 habitacions dobles, lo que donaria un total màxim de 281 habitacions).

-Restaurant/Menjador: 594 m2.

-Bar/Cafeteria: 415 m2.

-Piscina exterior amb solàrium: 527 m2.

Spa i gimnàs: 715 m2.

#### Aparcament:

-282 places per a turismes

4 places d'autobusos

-Gran moll d'entrada i descàrrega de tràilers

### **Breu cronologia del Palau de Congressos:**

- Constitució de la Societat Palau de Congressos de Palma, S.A.:28 de setembre de 2004.
- Resolució del concurs arquitectònic a favor del projecte de Francisco Mangado:14 de juny de 2005.
- Signatura del contracte de redacció del projecte bàsic, projecte d'execució i direcció d'obra entre Palau de Congressos de Palma, S.A. i Mangado y Asociados, S.L.:10 de maig de 2006.
- Constitució de la societat concessionària Centre de Congressos Internacional de Palma, S.A.:15 de març de 2007.
- Firma del acta de replanteig i inici de les obres. Abril de 2008.
- Aprovació definitiva al Consell de Mallorca de la modificació Puntual del PGOU. Octubre 2009
- S'aixeca el pont d'unió entre palau i l'hotel. Març de 2010.
- Finalització de l'estructura del Palau de Congressos. Prevista per Juny de 2010.
- Previsió finalització obres: Juny 2011
- Inici activitat congressual: setembre 2011.

### **DESCARREGAR IMATGES:**

Podeu descarregar imatges aèries de l'estat actual d'obres a la nostra FTP.

FTP: <ftp://www.pcongresosdepalma.com/>

Usuari: arxiusp

Clau: 2009pc